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2022 年闽侯县县域商业行动建设项目验收情况表

序

号
项目名称

建设

类型

责任主体

（企业）

责任单位

(政府部门)
项目类型 项目进度

计划总投

资额

（万元）

中央拟支

持金额

（万元）

实际总投

资额

（万元）

申请拨付

金额

（万元）

建设周期 备注

1
冷链物流

前置仓
改建

闽侯县荆溪

供销社

闽侯县供销社

闽侯县商务局
农产品上行 已完工 34 17 31.02 15.5

2022.04-

2022.06

2
冷链物流

前置仓
改建

闽侯县土产

日杂公司

闽侯县供销社

闽侯县商务局
农产品上行 已完工 44 22 43.31 21.65

2022.04-

2022.05

因项目投资均由土产日杂公司完

成，责任主体由竹岐供销社变更为

闽侯县土产日杂公司。


